
Bauabrechnung per 10.3.2025

Bauvorhaben Ref. KG Wasseramt - KGH Aeschi -
Kellerwandabdichtung

BauPlus 10.03.2025

Projekt 4316

Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Gesamttotal 80’000.00 80’000.00 85’500.05 3’820.00 84’820.05 75’895.20 SR -3’820.00 75’895.20

2 Gebäude 75’000.00 75’000.00 84’820.05 84’820.05 74’756.85 SR 74’756.85

21 Rohbau 1 60’000.00 60’000.00 69’820.05 69’820.05 59’728.90 SR 59’728.90

211 Baumeisterarbeiten 60’000.00 60’000.00 69’820.05 69’820.05 59’728.90 SR 59’728.90

Kostenvoranschlag 60’000.00 60’000.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 60’000.00 60’000.00

Bernasconi Bau AG, Luterbach 69’820.05 69’820.05 59’728.90 SR

Vertrag 002 24.05.2024 69’820.05 69’820.05 SR

Schlussrechnung 5 04.09.2024 59’728.90 SR

29 Honorare 15’000.00 15’000.00 15’000.00 15’000.00 15’027.95 SR 15’027.95

291 Architekt 15’000.00 15’000.00 15’000.00 15’000.00 15’027.95 SR 15’027.95

Kostenvoranschlag 15’000.00 15’000.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 15’000.00 15’000.00

probst architekten ag, Solothurn 15’000.00 15’000.00 15’027.95 SR

Vertrag 001 24.05.2024 15’000.00 15’000.00 SR

Akontorechnung 1 17.03.2024 2’480.90

Akontorechnung 2 15.04.2024 2’189.05

Akontorechnung 3 04.09.2024 3’210.55

Akontorechnung 4 19.07.2024 3’645.00

Akontorechnung 6 06.09.2024 2’918.70

Schlussrechnung 7 15.11.2024 583.75 SR

4 Umgebung 2’500.00 2’500.00 680.00 1’820.00 680.00 -1’820.00 680.00

42 Gartenanlagen 2’500.00 2’500.00 680.00 1’820.00 680.00 -1’820.00 680.00

421 Gärtnerarbeiten 2’500.00 2’500.00 680.00 1’820.00 680.00 -1’820.00 680.00

Kostenvoranschlag 2’500.00 2’500.00 -1’820.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 2’500.00 2’500.00 -1’820.00
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Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Dieter Enggist, Derendingen 680.00 680.00

Einzelrechnung 8 27.12.2024 680.00 680.00

5 Baunebenkosten und
Uebergangskonten

2’500.00 2’500.00 2’000.00 458.35 SR -2’000.00 458.35

52 Muster, Modelle,
Vervielfältigungen, Dokumentation

500.00 500.00 458.35 SR 458.35

524 Vervielfältigungen, Plankopien 500.00 500.00 458.35 SR 458.35

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 500.00 500.00

probst architekten ag, Solothurn 458.35 SR

Akontorechnung 1 17.03.2024 73.50

Akontorechnung 2 15.04.2024 64.85

Akontorechnung 3 04.09.2024 97.30

Akontorechnung 4 19.07.2024 118.90

Akontorechnung 6 06.09.2024 86.50

Schlussrechnung 7 15.11.2024 17.30 SR

53 Versicherungen 500.00 500.00 500.00 -500.00

531 Bauzeitversicherungen 500.00 500.00 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 500.00 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 500.00 500.00 -500.00

58 Uebergangskonten für
Rückstellungen und Reserven

1’500.00 1’500.00 1’500.00 -1’500.00

583 Reserven für
Unvorhergesehenes

1’500.00 1’500.00 1’500.00 -1’500.00

Kostenvoranschlag 1’500.00 1’500.00 -1’500.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 1’500.00 1’500.00 -1’500.00


