
Bauabrechnung per 10.03.2025

Bauvorhaben Ref. KG Wasseramt - Pfarrhaus Zuchwil - Aufdämmung
Kellerdecke

BauPlus 10.03.2025

Projekt 4318

Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Gesamttotal 30’000.00 30’000.00 24’541.70 2’000.00 23’211.85 24’656.25 SR -2’000.00 24’656.25

2 Gebäude 27’000.00 500.00 27’500.00 24’541.70 23’211.85 24’422.25 SR 24’422.25

23 Elektroanlagen 3’000.00 3’000.00 1’213.10 1’213.10 SR 1’213.10

232 Starkstrominstallationen 3’000.00 3’000.00 1’213.10 1’213.10 SR 1’213.10

Kostenvoranschlag 3’000.00 3’000.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 3’000.00 3’000.00

Aare Elektro Solothurn AG, Solothurn 1’213.10 1’213.10 SR

Schlussrechnung 6 05.12.2024 1’213.10 1’213.10 SR

27 Ausbau 1 16’000.00 500.00 16’500.00 15’328.60 15’211.85 15’328.60 SR 15’328.60

271.1 Spezielle Gipserarbeiten 16’000.00 16’000.00 15’211.85 15’211.85 15’211.85 SR 15’211.85

Kostenvoranschlag 16’000.00 16’000.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 16’000.00 16’000.00

Viktor Wyss AG, Flumenthal 15’211.85 15’211.85 15’211.85 SR

Vertrag 002 05.09.2024 15’211.85 15’211.85 SR

Akontorechnung 4 08.11.2024 8’648.00

Schlussrechnung 7 12.12.2024 6’563.85 SR

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 500.00 500.00 116.75 116.75 SR 116.75

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenmutation 001 17.12.2024 500.00 500.00

Aeschbacher Produktionen AG, Biberist 116.75 116.75 SR

Schlussrechnung 8 20.12.2024 116.75 116.75 SR

29 Honorare 8’000.00 8’000.00 8’000.00 8’000.00 7’880.55 SR 7’880.55

291 Architekt 8’000.00 8’000.00 8’000.00 8’000.00 7’880.55 SR 7’880.55

Kostenvoranschlag 8’000.00 8’000.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 8’000.00 8’000.00
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probst architekten ag, Solothurn 8’000.00 8’000.00 7’880.55 SR

Vertrag 001 05.09.2024 8’000.00 8’000.00 SR

Akontorechnung 1 17.03.2024 1’605.30

Akontorechnung 2 15.04.2024 1’167.50

Akontorechnung 3 24.07.2024 2’189.05

Schlussrechnung 5 15.11.2024 2’918.70 SR

5 Baunebenkosten und
Uebergangskonten

3’000.00 -500.00 2’500.00 2’000.00 234.00 SR -2’000.00 234.00

52 Muster, Modelle,
Vervielfältigungen, Dokumentation

500.00 500.00 234.00 SR 234.00

524 Vervielfältigungen, Plankopien 500.00 500.00 234.00 SR 234.00

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 500.00 500.00

probst architekten ag, Solothurn 234.00 SR

Akontorechnung 1 17.03.2024 48.10

Akontorechnung 2 15.04.2024 34.55

Akontorechnung 3 24.07.2024 64.85

Schlussrechnung 5 15.11.2024 86.50 SR

53 Versicherungen 500.00 -500.00

531 Bauzeitversicherungen 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 500.00 500.00

Kostenmutation 001 17.12.2024 -500.00 -500.00

58 Uebergangskonten für
Rückstellungen und Reserven

2’000.00 2’000.00 2’000.00 -2’000.00

583 Reserven für
Unvorhergesehenes

2’000.00 2’000.00 2’000.00 -2’000.00

Kostenvoranschlag 2’000.00 2’000.00 -2’000.00

Kostenvoranschlag 001 24.05.2024 2’000.00 2’000.00 -2’000.00

Kostenmutation 001 17.12.2024


