
Bauabrechnung per 10.3.2025

Bauvorhaben Ref. KG Wasseramt - Verw. Derendingen -
Wasserschaden Dach

BauPlus 10.03.2025

Projekt 4303

Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Gesamttotal 80’000.00 80’000.00 78’558.80 175.00 78’558.80 SR -175.00 78’558.80

1 Vorbereitungsarbeiten 1’000.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00 SR 1’000.00

10 Bestandesaufnahmen,
Baugrunduntersuchungen

1’000.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00 SR 1’000.00

101 Bestandesaufnahmen 1’000.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00 SR 1’000.00

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 1’000.00 1’000.00

probst architekten ag, Solothurn 1’000.00 1’000.00 SR

Schlussrechnung 7 31.12.2023 1’000.00 1’000.00 SR

2 Gebäude 72’000.00 5’000.00 77’000.00 76’526.45 175.00 76’526.45 SR -175.00 76’526.45

21 Rohbau 1 60’000.00 60’000.00 59’752.55 59’752.55 SR 59’752.55

214 Montagebau in Holz 60’000.00 60’000.00 59’752.55 59’752.55 SR 59’752.55

Kostenvoranschlag 60’000.00 60’000.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 60’000.00 60’000.00

Galli Holzbau AG, Deitingen 59’752.55 59’752.55 SR

Akontosituation 3 24.03.2023 40’000.00 40’000.00

Schlussrechnung 4 14.08.2023 19’752.55 19’752.55 SR

28 Ausbau 2 5’000.00 5’000.00 4’825.00 175.00 4’825.00 -175.00 4’825.00

285 Innere Oberflächenbehandlungen 5’000.00 5’000.00 4’825.00 175.00 4’825.00 -175.00 4’825.00

Kostenvoranschlag 5’000.00 5’000.00 -175.00

Kostenmutation 001 28.08.2023 5’000.00 5’000.00 -175.00

Maler Stüdeli AG, Solothurn 4’825.00 4’825.00

Einzelrechnung 2 06.09.2023 4’825.00 4’825.00

29 Honorare 12’000.00 12’000.00 11’948.90 11’948.90 SR 11’948.90

291 Architekt 12’000.00 12’000.00 11’948.90 11’948.90 SR 11’948.90
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Kostenvoranschlag 12’000.00 12’000.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 12’000.00 12’000.00

probst architekten ag, Solothurn 11’948.90 11’948.90 SR

Einzelrechnung 1 15.09.2023 2’994.05 2’994.05

Einzelrechnung 5 21.03.2023 4’642.45 4’642.45

Einzelrechnung 6 17.04.2023 3’294.65 3’294.65

Schlussrechnung 7 31.12.2023 1’017.75 1’017.75 SR

5 Baunebenkosten und
Uebergangskonten

7’000.00 -5’000.00 2’000.00 1’032.35 1’032.35 SR 1’032.35

52 Muster, Modelle,
Vervielfältigungen, Dokumentation

2’000.00 2’000.00 1’032.35 1’032.35 SR 1’032.35

523 Fotos 500.00 500.00 500.05 500.05 SR 500.05

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 500.00 500.00

probst architekten ag, Solothurn 500.05 500.05 SR

Schlussrechnung 7 31.12.2023 500.05 500.05 SR

524 Vervielfältigungen, Plankopien 1’000.00 1’000.00 32.30 32.30 SR 32.30

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 1’000.00 1’000.00

probst architekten ag, Solothurn 32.30 32.30 SR

Schlussrechnung 7 31.12.2023 32.30 32.30 SR

525 Dokumentation 500.00 500.00 500.00 500.00 SR 500.00

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 500.00 500.00

probst architekten ag, Solothurn 500.00 500.00 SR

Schlussrechnung 7 31.12.2023 500.00 500.00 SR

58 Uebergangskonten für
Rückstellungen und Reserven

5’000.00 -5’000.00
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583 Reserven für
Unvorhergesehenes

5’000.00 -5’000.00

Kostenvoranschlag 5’000.00 -5’000.00

Kostenvoranschlag 001 18.08.2023 5’000.00 5’000.00

Kostenmutation 001 28.08.2023 -5’000.00 -5’000.00


