
Bauabrechnung per 10.3.2025

Bauvorhaben Ref. KG Wasseramt - Kirche Luterbach - Sanierung Dach BauPlus 10.03.2025

Projekt 4302

Bezeichnung Datum Bemerkung KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Gesamttotal 330’000.00 60’000.00 390’000.00 400’304.70 265.65 308’763.80 389’069.35 SR -265.65 389’069.35

1 Vorbereitungsarbeiten 7’000.00 7’000.00 6’541.10 194.95 6’541.10 SR -194.95 6’541.10

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 1’000.00 1’000.00 1’079.15 1’079.15 1’079.15

102 Baugrunduntersuchungen 1’000.00 1’000.00 1’079.15 1’079.15 1’079.15

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 Behördlich
Angeordnete
Massnahme

1’000.00 1’000.00

Bernasconi Bau AG, Luterbach 1’079.15 1’079.15

Einzelrechnung 12 20.11.2023 1’079.15 1’079.15

12 Sicherungen, Provisorien 5’000.00 5’000.00 4’656.90 4’656.90 SR 4’656.90

123.4 Kanalisationen 5’000.00 5’000.00 4’656.90 4’656.90 SR 4’656.90

Kostenvoranschlag 5’000.00 5’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 Behördlich
angeordnete
Massnahme

5’000.00 5’000.00

Bolliger + Co. AG, Grenchen 4’656.90 4’656.90 SR

Schlussrechnung 19 27.11.2023 4’656.90 4’656.90 SR

19 Honorare 1’000.00 1’000.00 805.05 194.95 805.05 -194.95 805.05

196.1 Geologe, Geotechniker 1’000.00 1’000.00 805.05 194.95 805.05 -194.95 805.05

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00 -194.95

Kostenmutation 001 29.12.2023 Behördlich
angeordnete
Massnahme

1’000.00 1’000.00 -194.95

Solgeo AG, Solothurn 805.05 805.05

Einzelrechnung 14 14.11.2023 805.05 805.05

2 Gebäude 315’000.00 56’500.00 371’500.00 382’572.50 308’763.80 371’337.15 SR 371’337.15

21 Rohbau 1 5’000.00 -3’000.00 2’000.00 2’154.00 2’154.00 1’909.65 SR 1’909.65

211.1 Gerüste 5’000.00 -3’000.00 2’000.00 2’154.00 2’154.00 1’909.65 SR 1’909.65

Kostenvoranschlag 5’000.00 -3’000.00 2’000.00
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Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 5’000.00 5’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 -3’000.00 -3’000.00

Rohrer Suisse AG, Lohn-Ammannsegg 2’154.00 2’154.00 1’909.65 SR

Vertrag 003 23.08.2023 2’154.00 2’154.00 SR

Akontorechnung 3 30.06.2023 1’077.00

Schlussrechnung 32 10.04.2024 832.65 SR

22 Rohbau 2 280’000.00 37’000.00 317’000.00 328’362.60 306’609.80 317’371.60 SR 317’371.60

221.3 Fenster aus Stahl 50’000.00 -15’000.00 35’000.00 61’016.15 39’263.35 34’670.80 SR 34’670.80

Kostenvoranschlag 50’000.00 -15’000.00 35’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 50’000.00 50’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 -15’000.00 -15’000.00

Frey AG Metallbau, Zuchwil 61’016.15 39’263.35 34’670.80 SR

Akontorechnung 26 21.12.2023 21’752.80 21’752.80

Vertrag 002 23.08.2023 39’263.35 39’263.35 SR

Schlussrechnung 33 06.05.2024 918.00 SR

Akontorechnung 34 22.09.2023 12’000.00

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge
(Flachdächer)

230’000.00 52’000.00 282’000.00 267’346.45 267’346.45 282’700.80 SR 282’700.80

Kostenvoranschlag 230’000.00 52’000.00 282’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 230’000.00 230’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 Teuerungsausgleich
und
Massnahmenpaket

52’000.00 52’000.00

Schneitter AG, Langendorf 267’346.45 267’346.45 282’700.80 SR

Vertrag 001 23.08.2023 267’346.45 267’346.45 SR

Akontorechnung 5 30.08.2023 50’000.00

Akontorechnung 6 30.08.2023 50’000.00

Akontorechnung 28 19.10.2023 70’000.00

Akontorechnung 29 05.02.2024 50’000.00

Schlussrechnung 31 20.03.2024 62’700.80 SR

23 Elektroanlagen 1’000.00 1’000.00 1’536.50 1’536.50 1’536.50

23 Elektroanlagen 1’000.00 1’000.00 1’536.50 1’536.50 1’536.50

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 1’000.00 1’000.00

Aare Elektro Solothurn AG, Solothurn 1’536.50 1’536.50

Einzelrechnung 17 23.11.2023 354.75 354.75
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Einzelrechnung 30 19.03.2024 1’181.75 1’181.75

25 Sanitäranlagen 5’000.00 5’000.00 4’557.20 4’557.20 SR 4’557.20

25 Sanitäranlagen 5’000.00 5’000.00 4’557.20 4’557.20 SR 4’557.20

Kostenvoranschlag 5’000.00 5’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 Zusatzarbeiten
undichtigkeit Dach

5’000.00 5’000.00

Schneitter AG, Langendorf 4’557.20 4’557.20 SR

Schlussrechnung 15 11.12.2023 4’557.20 4’557.20 SR

27 Ausbau 1 303.70 303.70 303.70

272.1 Metallbaufertigteile 303.70 303.70 303.70

Heinz Peter , Luterbach 303.70 303.70

Einzelrechnung 27 03.02.2024 303.70 303.70

29 Honorare 29’000.00 17’500.00 46’500.00 45’658.50 45’658.50 SR 45’658.50

291 Architekt 22’000.00 18’000.00 40’000.00 39’778.60 39’778.60 SR 39’778.60

Kostenvoranschlag 22’000.00 18’000.00 40’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 22’000.00 22’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 Mehrleistungen
Arbeitsumfang

18’000.00 18’000.00

probst architekten ag, Solothurn 39’778.60 39’778.60 SR

Akontorechnung 7 11.09.2023 6’542.80 6’542.80

Einzelrechnung 10 13.10.2023 2’180.95 2’180.95

Einzelrechnung 13 17.11.2023 2’907.90 2’907.90

Akontorechnung 16 11.12.2023 2’245.55 2’245.55

Akontorechnung 20 31.12.2023 1’453.95 1’453.95

Einzelrechnung 21 21.03.2023 9’596.05 9’596.05

Einzelrechnung 22 17.04.2023 2’180.95 2’180.95

Einzelrechnung 23 16.05.2023 2’617.10 2’617.10

Einzelrechnung 24 12.06.2023 2’180.95 2’180.95

Einzelrechnung 25 19.07.2023 2’180.95 2’180.95

Schlussrechnung 35 31.12.2024 5’691.45 5’691.45 SR

292 Bauingenieur 1’000.00 1’000.00 541.20 541.20 SR 541.20

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 1’000.00 1’000.00

BSB + Partner, Solothurn 541.20 541.20 SR

Schlussrechnung 18 30.11.2023 541.20 541.20 SR
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294 HLKK-Ingenieur 5’500.00 -500.00 5’000.00 5’131.10 5’131.10 SR 5’131.10

Kostenvoranschlag 5’500.00 -500.00 5’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 5’500.00 5’500.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 -500.00 -500.00

ENERCONOM AG, Bern 5’131.10 5’131.10 SR

Schlussrechnung 1 15.08.2023 5’131.10 5’131.10 SR

296.3 Bauphysiker 500.00 500.00 207.60 207.60 SR 207.60

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 500.00 500.00

MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg 207.60 207.60 SR

Schlussrechnung 2 26.07.2023 207.60 207.60 SR

4 Umgebung 10’000.00 10’000.00 9’929.30 70.70 9’929.30 -70.70 9’929.30

42 Gartenanlagen 10’000.00 10’000.00 9’929.30 70.70 9’929.30 -70.70 9’929.30

421 Gärtnerarbeiten 10’000.00 10’000.00 9’929.30 70.70 9’929.30 -70.70 9’929.30

Kostenvoranschlag 10’000.00 10’000.00 -70.70

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 10’000.00 10’000.00 -70.70

Heinz Peter , Luterbach 9’929.30 9’929.30

Einzelrechnung 4 22.07.2023 9’929.30 9’929.30

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 5’000.00 -3’500.00 1’500.00 1’261.80 1’261.80 SR 1’261.80

51 Bewilligungen, Gebühren 2’000.00 -1’500.00 500.00 220.00 220.00 SR 220.00

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 2’000.00 -1’500.00 500.00 220.00 220.00 SR 220.00

Kostenvoranschlag 2’000.00 -1’500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 2’000.00 2’000.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 -1’500.00 -1’500.00

Einwohnergemeinde Luterbach, Luterbach 220.00 220.00 SR

Schlussrechnung 9 15.09.2023 220.00 220.00 SR

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen,
Dokumentation

1’000.00 1’000.00 1’041.80 1’041.80 SR 1’041.80

524 Vervielfältigungen, Plankopien 1’000.00 1’000.00 1’041.80 1’041.80 SR 1’041.80

Kostenvoranschlag 1’000.00 1’000.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 1’000.00 1’000.00
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probst architekten ag, Solothurn 1’041.80 1’041.80 SR

Akontorechnung 7 11.09.2023 193.85 193.85

Einzelrechnung 10 13.10.2023 64.60 64.60

Einzelrechnung 13 17.11.2023 86.15 86.15

Akontorechnung 20 31.12.2023 43.10 43.10

Einzelrechnung 21 21.03.2023 287.60 287.60

Einzelrechnung 22 17.04.2023 64.60 64.60

Einzelrechnung 23 16.05.2023 75.40 75.40

Einzelrechnung 24 12.06.2023 64.60 64.60

Einzelrechnung 25 19.07.2023 64.60 64.60

Schlussrechnung 35 31.12.2024 97.30 97.30 SR

53 Versicherungen 2’000.00 -2’000.00

531 Bauzeitversicherungen 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 500.00 500.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 -500.00 -500.00

532 Spezialversicherungen 1’500.00 -1’500.00

Kostenvoranschlag 1’500.00 -1’500.00

Kostenvoranschlag 001 03.05.2023 1’500.00 1’500.00

Kostenmutation 001 29.12.2023 -1’500.00 -1’500.00


