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Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Gesamttotal 100’000.00 100’000.00 99’013.05 2’430.65 99’013.05 SR -2’430.65 99’013.05

2 Gebäude 95’000.00 2’000.00 97’000.00 96’108.95 1’614.45 96’108.95 SR -1’614.45 96’108.95

21 Rohbau 1 85’000.00 -3’000.00 82’000.00 79’994.55 1’513.20 79’994.55 SR -1’513.20 79’994.55

211 Baumeisterarbeiten 55’000.00 22’000.00 77’000.00 75’486.80 1’513.20 75’486.80 -1’513.20 75’486.80

Kostenvoranschlag 55’000.00 22’000.00 77’000.00 -1’513.20

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 55’000.00 55’000.00 -1’513.20

Kostenmutation 001 22.12.2023 22’000.00 22’000.00

Niklaus AG, Feldbrunnen 75’486.80 75’486.80

Einzelrechnung 5 31.10.2022 28’164.20 28’164.20

Einzelrechnung 6 27.05.2024 9’454.05 9’454.05

Einzelrechnung 7 31.12.2023 34’723.65 34’723.65

Einzelrechnung 8 11.08.2023 3’144.90 3’144.90

216 Natur- und Kunststeinarbeiten 25’000.00 -25’000.00

Kostenvoranschlag 25’000.00 -25’000.00

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 25’000.00 25’000.00

Kostenmutation 001 22.12.2023 -25’000.00 -25’000.00

216.0 Natursteinarbeiten 5’000.00 5’000.00 4’507.75 4’507.75 SR 4’507.75

Kostenvoranschlag 5’000.00 5’000.00

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 5’000.00 5’000.00

Atelier Philipp Lüthi, Luterbach 4’507.75 4’507.75 SR

Schlussrechnung 10 18.11.2024 4’507.75 4’507.75 SR

25 Sanitäranlagen 5’000.00 5’000.00 5’223.45 5’223.45 5’223.45

259 Werkleitungen 5’000.00 5’000.00 5’223.45 5’223.45 5’223.45

Kostenvoranschlag 5’000.00 5’000.00

Kostenmutation 001 22.12.2023 5’000.00 5’000.00

Coldabella Haustechnik , Derendingen 5’223.45 5’223.45

Einzelrechnung 2 09.09.2022 5’223.45 5’223.45
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27 Ausbau 1 992.20 992.20 992.20

273 Schreinerarbeiten 992.20 992.20 992.20

Galli Holzbau AG, Deitingen 992.20 992.20

Einzelrechnung 4 28.10.2022 992.20 992.20

29 Honorare 10’000.00 10’000.00 9’898.75 101.25 9’898.75 -101.25 9’898.75

291 Architekt 10’000.00 10’000.00 9’898.75 101.25 9’898.75 -101.25 9’898.75

Kostenvoranschlag 10’000.00 10’000.00 -101.25

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 10’000.00 10’000.00 -101.25

Bleifrei Architekten GmbH, Langendorf 3’769.50 3’769.50

Einzelrechnung 1 20.12.2021 3’769.50 3’769.50

probst architekten ag, Solothurn 6’129.25 6’129.25

Einzelrechnung 11 15.12.2024 6’129.25 6’129.25

4 Umgebung 2’000.00 2’000.00 1’665.70 1’665.70 SR 1’665.70

42 Gartenanlagen 2’000.00 2’000.00 1’665.70 1’665.70 SR 1’665.70

421 Gärtnerarbeiten 2’000.00 2’000.00 1’665.70 1’665.70 SR 1’665.70

Kostenvoranschlag 2’000.00 2’000.00

Kostenmutation 001 22.12.2023 2’000.00 2’000.00

Oberli Gartenbau AG, Subingen 1’665.70 1’665.70 SR

Schlussrechnung 3 17.10.2022 1’665.70 1’665.70 SR

5 Baunebenkosten und
Uebergangskonten

5’000.00 -4’000.00 1’000.00 1’238.40 816.20 1’238.40 -816.20 1’238.40

52 Muster, Modelle,
Vervielfältigungen, Dokumentation

500.00 -300.00 200.00 1’238.40 16.20 1’238.40 -16.20 1’238.40

520 Amtliche Vermessung 1’054.60 1’054.60 1’054.60

W + H, Biberist 1’054.60 1’054.60

Einzelrechnung 9 11.07.2023 1’054.60 1’054.60
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524 Vervielfältigungen, Plankopien 500.00 -300.00 200.00 183.80 16.20 183.80 -16.20 183.80

Kostenvoranschlag 500.00 -300.00 200.00

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 500.00 500.00

Kostenmutation 001 22.12.2023 -300.00 -300.00

probst architekten ag, Solothurn 183.80 183.80 -16.20

Einzelrechnung 11 15.12.2024 183.80 183.80 -16.20

53 Versicherungen 500.00 -500.00

531 Bauzeitversicherungen 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 500.00 500.00

Kostenmutation 001 22.12.2023 -500.00 -500.00

58 Uebergangskonten für
Rückstellungen und Reserven

4’000.00 -3’200.00 800.00 800.00 -800.00

583 Reserven für
Unvorhergesehenes

4’000.00 -3’200.00 800.00 800.00 -800.00

Kostenvoranschlag 4’000.00 -3’200.00 800.00 -800.00

Kostenvoranschlag 001 30.06.2021 4’000.00 4’000.00 -800.00

Kostenmutation 001 22.12.2023 -3’200.00 -3’200.00


