
Bauabrechnung per 10.03.2025

Bauvorhaben Ref. KG Wasseramt - Kirche Derendingen - Ren.
Sitzungszimmer

BauPlus 10.03.2025

Projekt 4317

Bezeichnung Datum Beschrieb KvOriginal KvMutation KvAktuell KvGebunden KvOffen Vertrag Rechnung SR Abweichung Prognose

Gesamttotal 45’000.00 5’000.00 50’000.00 47’879.05 47’879.05 48’289.45 SR 48’289.45

2 Gebäude 41’500.00 8’000.00 49’500.00 47’879.05 47’879.05 47’873.25 SR 47’873.25

23 Elektroanlagen 8’000.00 8’000.00 7’890.35 7’890.35 7’850.10 SR 7’850.10

23 Elektroanlagen 8’000.00 8’000.00 7’890.35 7’890.35 7’850.10 SR 7’850.10

Kostenvoranschlag 8’000.00 8’000.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 8’000.00 8’000.00

Aare Elektro Solothurn AG, Solothurn 7’890.35 7’890.35 7’850.10 SR

Vertrag 004 06.10.2024 7’890.35 7’890.35 SR

Schlussrechnung 11 04.11.2024 7’850.10 SR

27 Ausbau 1 2’500.00 2’500.00 2’133.90 2’133.90 2’133.90 SR 2’133.90

271.0 Verputzarbeiten (innere) 2’500.00 2’500.00 2’133.90 2’133.90 2’133.90 SR 2’133.90

Kostenvoranschlag 2’500.00 2’500.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 Wandfläche als
Projektionsfläche

2’500.00 2’500.00

Viktor Wyss AG, Flumenthal 2’133.90 2’133.90 2’133.90 SR

Vertrag 002 06.10.2024 2’133.90 2’133.90 SR

Schlussrechnung 8 24.10.2024 2’133.90 SR

28 Ausbau 2 20’500.00 4’500.00 25’000.00 24’854.80 24’854.80 23’879.50 SR 23’879.50

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 3’000.00 3’000.00 3’291.95 3’291.95 2’513.25 SR 2’513.25

Kostenvoranschlag 3’000.00 3’000.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 3’000.00 3’000.00

Mobilia Solothurn AG, Solothurn 3’291.95 3’291.95 2’513.25 SR

Vertrag 005 06.10.2024 3’291.95 3’291.95 SR

Schlussrechnung 10 30.10.2024 2’513.25 SR

283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern 10’000.00 4’000.00 14’000.00 13’620.60 13’620.60 13’620.60 SR 13’620.60

Kostenvoranschlag 10’000.00 4’000.00 14’000.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 10’000.00 10’000.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 Mehraufwendungen
Raumgeometrie

4’000.00 4’000.00

Aeschbacher Produktionen AG, Biberist 13’620.60 13’620.60 13’620.60 SR

Vertrag 003 06.10.2024 13’620.60 13’620.60 SR

Akontorechnung 6 23.09.2024 4’324.00
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Schlussrechnung 7 22.10.2024 9’296.60 SR

285.1 Innere Malerarbeiten 7’000.00 1’000.00 8’000.00 7’942.25 7’942.25 7’745.65 SR 7’745.65

Kostenvoranschlag 7’000.00 1’000.00 8’000.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 7’000.00 7’000.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 Wandflächen Ausmass und
Aufwendungen
Projektionswand

1’000.00 1’000.00

Maler Stüdeli AG, Solothurn 7’942.25 7’942.25 7’745.65 SR

Vertrag 006 06.10.2024 7’942.25 7’942.25 SR

Schlussrechnung 9 28.10.2024 7’745.65 SR

287 Baureinigung 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 500.00 500.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 -500.00 -500.00

29 Honorare 13’000.00 1’000.00 14’000.00 13’000.00 13’000.00 14’009.75 SR 14’009.75

291 Architekt 13’000.00 1’000.00 14’000.00 13’000.00 13’000.00 14’009.75 SR 14’009.75

Kostenvoranschlag 13’000.00 1’000.00 14’000.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 13’000.00 13’000.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 Mehrleistung zu Projekt 1’000.00 1’000.00

probst architekten ag, Solothurn 13’000.00 13’000.00 14’009.75 SR

Vertrag 001 04.09.2024 13’000.00 13’000.00 SR

Akontorechnung 1 17.03.2024 2’918.70

Akontorechnung 2 15.04.2024 1’751.20

Akontorechnung 3 03.06.2024 2’480.90

Akontorechnung 4 19.07.2024 2’918.70

Akontorechnung 5 06.09.2024 2’189.05

Schlussrechnung 12 15.11.2024 1’751.20 SR

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 3’500.00 -3’000.00 500.00 416.20 SR 416.20

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 500.00 500.00 416.20 SR 416.20

524 Vervielfältigungen, Plankopien 500.00 500.00 416.20 SR 416.20

Kostenvoranschlag 500.00 500.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 500.00 500.00

probst architekten ag, Solothurn 416.20 SR

Akontorechnung 1 17.03.2024 87.55

Akontorechnung 2 15.04.2024 51.90

Akontorechnung 3 03.06.2024 73.50
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Akontorechnung 4 19.07.2024 86.50

Akontorechnung 5 06.09.2024 64.85

Schlussrechnung 12 15.11.2024 51.90 SR

53 Versicherungen 500.00 -500.00

531 Bauzeitversicherungen 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 500.00 -500.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 500.00 500.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 -500.00 -500.00

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven 2’500.00 -2’500.00

583 Reserven für Unvorhergesehenes 2’500.00 -2’500.00

Kostenvoranschlag 2’500.00 -2’500.00

Kostenvoranschlag 001 15.05.2024 2’500.00 2’500.00

Kostenmutation 001 26.08.2024 Abgleich Maler / BL -2’500.00 -2’500.00


